[bookmark: _GoBack]1. По инвестиционной программе 2017 года предусмотрено по плану 47 760 тыс. рублей, откорректированный план утвержден 27.07.2017 г., предварительно освоение составило 34 991,3 тыс. рублей, в том числе:
1. Тепловые сети котельной "КСК" с. Намцы. Выполнена ПСД стоимостью 95 тыс. рублей. Выполнение 100 %.
2. Тепловые сети котельной "Квартальная №4" с. Намцы. Проведены работы по  реконструкции тепловых сетей с увеличением пропускной способности. Заключен договор с ИП "Дьяконов Г.Г.". на сумму 1850 тыс. рублей. Выполнение 100 %.
3. Котельная "Квартальная №4" с. Намцы. ПСД имеется. Ведутся работы 2 этапа модернизации котельной "Квартальная №4" с. Намцы с заменой котлов ТВГ-1,5 - 2 ед. на энергоэффективные, марки Riello RTQ-2020 - 2 ед. Подрядчик ООО "КОТЕСС". Ориентировочная стоимость - 23145,7 млн. рублей. Выполнение 97,4 %. Запуск котельной разрешен Ростехнадзором. 
4. Котельная "СХХ" с. Намцы. В 2017 году по плану предусмотрена разработка ПСД стоимостью 312 тыс.рублей. В настоящее время проектировщик определен. Ведется экспертиза ПСД. Выполнение 100 %. 
5. Котельная "НУСР" с. Графский берег. В 2017 году по плану предусмотрена разработка ПСД на модернизацию котельной стоимостью 320 тыс. рублей. Выполнение 100 %.
6. Котельная "Новая школа" с.Арбын. Проведена реконструкция котельной с разборкой деревянного здания и монтажом металлокаркасного здания ориентировочной стоимостью 2660 тыс. рублей.  Выполнение - 100 %. Формируется окончательная стоимость проведенных работ по форме КС-2.
7. Котельная "Дадар" с. Намцы. В 2017 году по плану предусмотрена разработка ПСД на модернизацию котельной стоимостью 134 тыс.рублей. ПСД разработана. Выполнение 100%.
8. Котельная "ЦРБ" с. Намцы. В 2017 году по плану предусмотрена разработка ПСД на модернизацию котельной стоимостью 312 тыс.рублей. ПСД разработана. Выполнение 100%.
9. Котельная "ЦРБ" с. Намцы. В 2017 году по плану предусмотрена разработка ПСД на прокладку газопровода высокого давления. Подрядчик ООО "Сахатранснефтегаз". Общая сметная стоимость включая строительство - 916,5 тыс.рублей. Ведется разработка ПСД. Выполнение 60 %. Срок выполнения работ до конца 2017 года.
10. Котельная "Медпункт" с. Хамагатта. Модернизация котельной ориентировочной стоимостью 1350 тыс.рублей. Работы проводятся ООО "Энергосберегающие технологии" за счет собственных средств, согласно энергосервисного контракта №42 от 12.07.13г. Выполнение 100%. 
11. Котельная "ЗВШ" с. Графский берег". Модернизация котельной ориентировочной стоимостью 3437 тыс.рублей. Работы проводятся ООО "Энергосберегающие технологии" за счет собственных средств, согласно энергосервисного контракта №42 от 12.07.13г. Оборудование закуплено. Запуск котельной по старой схеме. 
12. Котельная "Больница" с.Аппаны. Модернизация котельной ориентировочной стоимостью 1526 тыс.рублей. Работы проводятся ООО "Энергосберегающие технологии" за счет собственных средств, согласно энергосервисного контракта №42 от 12.07.13г. Выполнение 100%. 
13. Котельная "Квартальная" с.Партизан. В 2017 году по плану предусмотрена разработка ПСД на прокладку инженерных сетей стоимостью 99 тыс.рублей. Выполнение 100 %.
14. Тепловые сети новой котельной "Детсад" с. Модут. Планируется строительство тепловых сетей от новой строящейся котельной до нового корпуса детского сада ориентировочной стоимостью 1706,3 тыс. рублей. Работы проводятся с бюджета МО "Намский улус". В настоящее время определен подрядчик. По планам ввод в эксплуатацию до конца 2017 года.
15.  Котельная "Детсад" с. Модут. Ведется строительство новой газовой котельной, для теплоснабжения нового строящегося здания детского сада ориентировочной стоимостью 5665,7 тыс. рублей. Работы проводятся  с бюджета МО "Намский улус". В настоящее время определен подрядчик ООО "Уйгу". По планам ввод в эксплуатацию до конца 2017 года.

